

共同研究棟

| 階               | 部屋番号    | 部屋名             | 工事期間 (12月)      | 工事内容 |
|-----------------|---------|-----------------|-----------------|------|
| 2F              | D21-13  | 分光分析室           | 24日(火) ~ 25日(水) | クラック |
|                 |         |                 | 27日(金) ~ 28日(土) | 塗装   |
| 3F              | D31-06  | 透過電顕室-1         | 26日(木) ~ 27日(金) | 塗装   |
|                 | D31-02a | 処理室             | 23日(月) ~ 24日(火) | クラック |
|                 |         |                 | 26日(木) ~ 27日(金) | 塗装   |
|                 | D31-02b | 処理室             | 18日(水) ~ 19日(木) | モルタル |
| 26日(木) ~ 27日(金) |         |                 | 塗装              |      |
| 4F              | D41-09  | 試料作製室           | 17日(火) ~ 18日(水) | モルタル |
|                 |         |                 | 20日(金) ~ 21日(土) | クラック |
|                 |         |                 | 25日(水) ~ 26日(木) | 塗装   |
| 6F              | D61-09  | 細胞分離分析室         | 10日(火) ~ 11日(水) | モルタル |
|                 |         |                 | 17日(火) ~ 18日(水) | 塗装   |
|                 | D61-08  | データ解析室          | 10日(火) ~ 11日(水) | モルタル |
|                 |         |                 | 17日(火) ~ 18日(水) | 塗装   |
| 7F              | D71-09  | セミナー・会議室        | 5日(木) ~ 6日(金)   | モルタル |
|                 |         |                 | 11日(水) ~ 12日(木) | クラック |
|                 |         |                 | 16日(月) ~ 17日(火) | クロス  |
|                 | D71-06  | ポスター印刷室         | 5日(木) ~ 6日(金)   | モルタル |
|                 |         |                 | 11日(水) ~ 12日(木) | クラック |
|                 |         |                 | 16日(月) ~ 17日(火) | 塗装   |
|                 | D71-02  | 印刷室             | 5日(木) ~ 6日(金)   | モルタル |
|                 |         |                 | 11日(水) ~ 12日(木) | クラック |
| D71-01b         | 製氷機室    | 16日(月) ~ 17日(火) | 塗装              |      |
|                 |         | 13日(金) ~ 14日(土) | 塗装              |      |
| 8F              | D81-05  | 8階顕微鏡室2         | 3日(火) ~ 4日(水)   | モルタル |
|                 |         |                 | 11日(水) ~ 12日(木) | 塗装   |
|                 | D81-04  | 8階顕微鏡室1         | 3日(火) ~ 4日(水)   | モルタル |
|                 |         |                 | 11日(水) ~ 12日(木) | クロス  |
| 9F              | D91-13  | 測定室2            | 2日(月) ~ 3日(火)   | モルタル |
|                 |         |                 | 4日(水) ~ 5日(木)   | クラック |
|                 |         |                 | 6日(金) ~ 7日(土)   | 塗装   |
|                 | D91-08  | 測定室1            | 2日(月) ~ 4日(水)   | モルタル |
|                 |         |                 | 5日(木) ~ 6日(金)   | 塗装   |
|                 | D91-06  | 9階実験室3          | 2日(月) ~ 4日(水)   | モルタル |
|                 |         |                 | 5日(木) ~ 6日(金)   | 塗装   |
|                 | D91-05  | 9階実験室2          | 2日(月) ~ 3日(火)   | モルタル |
|                 |         |                 | 4日(水) ~ 5日(木)   | クラック |
|                 |         |                 | 6日(金) ~ 7日(土)   | 塗装   |
| D91-03          | 9階実験室1  | 2日(月) ~ 3日(火)   | モルタル            |      |
|                 |         | 4日(水) ~ 5日(木)   | クラック            |      |
|                 |         | 6日(金) ~ 7日(土)   | 塗装              |      |
| 10F             | DX1-06  | P2実験室           | 2日(月) ~ 3日(火)   | モルタル |
|                 |         |                 | 4日(水) ~ 5日(木)   | 塗装   |
|                 | DX1-05  | 中央実験室           | 2日(月) ~ 3日(火)   | モルタル |
|                 |         |                 | 4日(水) ~ 5日(木)   | クラック |
|                 |         |                 | 6日(金) ~ 7日(土)   | 塗装   |
|                 | DX1-04  | P1実験室           | 2日(月) ~ 3日(火)   | 塗装   |
| 4日(水) ~ 5日(木)   |         |                 | 天井スキ            |      |