

工 程 表

件 名 共同研究棟9階D91-13室天井改修他工事

作業時間 8:30 ~ 18:00

	11月									12月									
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
騒音											中	中							
共同研究棟9階																			
D91-08 電気工事			中	中	中														
D91-08 電気工事			コンセント工事 配線メタルモール他																
						予備日													
D91-13 建築工事											天井改修								
D91-13 電気工事								中	中	中									
								コンセント工事			照明器具他撤去			天井内配線・仕込・器具付					
															予備日				
D91-13設置機器の移設					8.30~17:00 D91-13からD91-08へ						マイクロアレイ解析システムをCOCへ								